

Reporte Infográfico: Métricas Clave del Proyecto Beta

Un análisis visual del rendimiento, costo y calidad del proyecto.

Líneas de Código

27,200

Entregadas

Costo Total

\$440K

Presupuesto Ejecutado

Duración

12.4

Meses


Equipo

5

Personas


Productividad: Superando Expectativas

La productividad del equipo, medida en líneas de código por persona-mes, superó el estándar de la industria en más de un 25%, demostrando una eficiencia excepcional.




Optimización de Costos

El costo por línea de código fue casi un 20% inferior al promedio del mercado, lo que refleja una gestión financiera y de recursos altamente efectiva.




Calidad del Software Superior

El proyecto registró menos de la mitad de errores por cada mil líneas de código en comparación con el promedio, asegurando un producto final robusto y fiable.



Eficiencia Post-Lanzamiento

La tasa de defectos encontrados después del lanzamiento fue un 37% menor que el estándar, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y mayor satisfacción del usuario.



Conclusiones Clave del Proyecto Beta

✓ Rendimiento Excepcional

El equipo no solo cumplió los objetivos, sino que superó los benchmarks clave de productividad y eficiencia.

✓ Gestión Eficiente de Costos

El proyecto se entregó con un costo por unidad de trabajo significativamente inferior a la media del sector.

✓ Calidad y Fiabilidad

La baja incidencia de errores y defectos garantiza un producto estable y de alta calidad para el futuro.