

# Reporte Infográfico: Métricas Clave del Proyecto Gamma

Un análisis visual del rendimiento, costo y calidad del proyecto.

Líneas de Código

13,500

Estimadas

Costo Total

\$90K

Estimado

Duración

7

Meses


Equipo

4

Personas


## Productividad: Superando Expectativas

La productividad del equipo, medida en líneas de código por persona-mes, superó el estándar de la industria en más de un 37%, demostrando una eficiencia excepcional.




## Optimización de Costos

El costo por línea de código fue casi un 67% inferior al promedio del mercado, lo que refleja una gestión financiera y de recursos altamente efectiva.




## Calidad del Software Superior

El proyecto registró menos de la mitad de errores por cada mil líneas de código en comparación con el promedio, asegurando un producto final robusto y fiable.



## Eficiencia Post-Lanzamiento

La tasa de defectos encontrados después del lanzamiento fue un 36% menor que el estándar, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y mayor satisfacción del usuario.



## Conclusiones Clave del Proyecto Gamma

### ✓ Rendimiento Excepcional

El equipo no solo cumplió los objetivos, sino que superó los benchmarks clave de productividad y eficiencia.

### ✓ Gestión Eficiente de Costos

El proyecto se entregó con un costo por unidad de trabajo significativamente inferior a la media del sector.

### ✓ Calidad y Fiabilidad

La baja incidencia de errores y defectos garantiza un producto estable y de alta calidad para el futuro.